




Etat d'avancement de la première étape des travaux...les réseaux

Les travaux de déviation des réseaux suivent leur cours depuis leur démarrage en Avril 2017. Les équipes travaux s'organisent et s'adaptent au quotidien en fonction des aléas du chantier pour tenir les délais. Au 29 janvier 2018, les travaux de réseaux touchent à leur fin sur certains tronçons.

Consultez l'état d'avancement des travaux à cette date.



Réseaux

voirie et plateforme


pose des rails

équipements électriques

essais et mise en service

Cap sur la prochaine étape !

Les travaux de voirie vont prendre le relais dès le mois de Mars sur une bonne partie de la rue de Genève. Il s'agit de réaliser des chaussées neuves et de construire la plateforme qui accueillera les voies de Tram. A cette étape, les poteaux électriques seront également posés et le terrain préparé pour accueillir les futures plantations d'arbres.




DÉVOIEMENT DES RÉSEAUX

état des lieux au 29.01.2018




taux de réalisation des travaux de réseaux par tronçon



Démarrage des travaux de voirie à partir de Mars 2018*

Démarrage des travaux de voirie à partir d'Avril 2018*



* sous réserve d'aléas